



STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TA 2026

BALAI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
WILAYAH SUMATERA



CAPAIAAN KEGIATAN (s.d 10 Sep 2026)

Capaian Fisik Per RO

● Target ● Realisasi ● Sisa



REALISASI ANGGARAN (s.d 10 Sep 2026)

No	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persen (%)
	Total	196.764.211.000	109.154.490.468	87.609.720.532	55,47%
1	7289-Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan	29.392.810.000	7.865.509.412	21.527.300.588	26,76%
	CAG-Peningkatan Sarpras Dalkarhut	28.680.500.000	7.673.585.551	21.006.914.449	26,75%
	SCE-Peningkatan Kapasitas Aparat	712.310.000	191.923.861	520.386.139	26,94%
2	7291-Pengendalian Kebakaran Hutan	39.830.037.000	13.213.484.987	26.616.552.013	33,17%
	QDD-Pencegahan Kebakaran Hutan	22.014.486.000	6.678.404.247	15.336.081.753	30,34%
	QHC-Penanggulangan Kebakaran Hutan	17.815.551.000	6.535.080.740	11.280.470.260	36,68%
3	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	730.500.000	296.370.000	434.130.000	40,57%
4	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	124.329.348.000	86.713.338.168	37.616.009.832	69,74%
	Layanan BMN	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
	Layanan Umum	3.490.000.000	944.467.507	2.545.532.493	27,06%
	Gaji dan Tunjangan	114.133.213.000	81.105.682.252	33.027.530.748	71,06%
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.696.135.000	4.653.188.409	2.042.946.591	69,49%
5	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.481.516.000	1.065.787.901	1.415.728.099	42,95%



Adanya Buka Blokir dan Top Up
PNBP Tahap II pda bulan Ags 2026

Buka Blokir
Rp3.053.574.000

Top Up PNBP Tahap II
Rp34.107.500.000

PENGADAAN KONTRAKTUAL

Satker	Kegiatan	Pagu Total	Realisasi SP2D	Outstanding Kontrak	Realisasi + Outstanding	% Realisasi	Keterangan Outstanding Kontrak
Balai Dalkarhut Sumatera	7289 Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan	25.715.190.000	7.673.585.551		7.673.585.551	29,84%	proses pembelian pompa portable waterax watson edition sebanyak 30 unit, selang pemadam 1.5 inch sebanyak 670 unit, Sepeda motor 10 unit, dan Pelaksanaan Revitalisasi Gedung Bangunan Daops
	7291 Pengendalian Kebakaran Hutan	6.049.740.000					Proses Sinkronisasi data Sirup dengan data Sakti paska Revisi Top Up PNBK Tahap II untuk proses pembelian baju pemadaman sebanyak 982 unit dan masker pemadaman sebanyak 528 unit
	7319 Dukungan Teknis Manajemen	3.212.016.000	1.362.157.901		1.362.157.901	42,41%	Berproses Pelaksanaan Pekerjaan Drainase kantor Balai, Halaman Kantor Balai, dan Pagar kantor Balai, Pengadaaan HT dan Meubler Kantor Balai

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN

RO	PAGU PNB	REALISASI PNB	SISA ANGGARAN (PER 7 SEPTEMBER 2022)	Rencana Pelaksanaan Anggaran				JUMLAH (RPD)	SELISIH (SISA ANGGARAN - RPD)
				Sep	Okt	Nov	Des		
CAG.001 Sarana Prasarana Penegakan Hukum Kehutanan	28.680.500.00	4.337.719.201	24.342.780.79	3.760.435.800	3.500.000.000	15.000.000.00	2.000.000.000	24.260.435.80	82.344.999
SCE.001 Aparat Perlindungan Hutan dan Penegak Hukum Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	712.310.000	191.923.861	520.386.139	173.462.000	173.462.000	173.462.139	0	520.386.139	0
QDD.001 Kelompok Masyarakat yang Terlibat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan	21.060.936.00	5.846.273.907	15.214.662.09	3.061.139.398	3.600.000.000	5.999.840.000	2.550.000.000	15.210.979.39	3.682.695
QHC.001 Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan	12.516.250.00	3.245.190.430	9.271.059.570	1.670.770.000	1.425.000.000	6.004.600.000	170.000.000	9.270.370.000	689.570
CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	730.500.000	296.370.000	434.130.000	0	430.000.000	0	0	430.000.000	4.130.000
EBA.962 Layanan Umum	3.490.000.000	757.307.163	2.732.692.837	955.658.380	1.030.000.000	550.000.000	195.000.000	2.730.658.380	2.034.457
EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.481.516.000	806.325.401	1.675.190.599	766.298.500	562.723.000	165.000.000	181.157.000	1.675.178.500	12.099



TERIMA KASIH