



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Anggaran

Balai Dalkarhut JBN



Balai Dalkarhut JBN



11 September 2026



REALISASI ANGGARAN PER KRO / RO

Realisasi detail sakti (10 September 2026)



No	PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	15,724,603,000	3,658,410,052	23.27 %	12,066,192,948
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7,918,789,000	766,767,000	9.68 %	7,152,022,000
SCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	457,064,000	51,623,156	11.29 %	405,440,844
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4,238,108,000	2,020,417,402	47.67 %	2,217,690,598
QHC	Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	3,110,642,000	819,602,494	26.35 %	2,291,039,506
2	Program Dukungan Manajemen	17,122,851,000	11,931,001,167	69.68 %	5,191,849,833
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	334,280,000	204,906,000	61.30 %	129,374,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16,788,571,000	11,707,432,236	69.73 %	5,081,138,764
EBA.956	Layanan BMN	690,000	0	0.00 %	690,000
EBA.962	Layanan Umum	2,170,000,000	906,430,551	41.77 %	1,263,569,449
EBA.994	Layanan Perkantoran	14,617,881,000	10,819,684,616	74.02 %	3,798,216,384
JUMLAH		32,847,454,000	15,589,411,219	47.46 %	17,258,042,781



KONTRAKTUAL / SWAKELOLA

Realisasi detail per kegiatan

Satker	Kegiatan	Pagu Total (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	Outstanding Kontrak (Rp)	Realisasi + Outstanding (Rp)	Realisasi	Keterangan Outstanding Kontrak
1 Balai Dalkerhut Jabalnusra	7289 Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan	7,918,789,000	766,767,000	766,767,000	766,767,000	9.68%	Proses pembayaran alat2 kehutanan, proses penginputan di SIRUP dan survey penyedia
2 Balai Dalkerhut Jabalnusra	7291 Pengendalian Kebakaran Hutan	935,410,000	-	0	0	0.00%	APD Dalkerhut, sarpras dalkarhut, proses penginputan di SIRUP dan survey penyedia
3 Balai Dalkerhut Jabalnusra	7319 Dukungan Teknis Manajemen	1,248,308,000	651,229,600	221,168,000	872,397,600	69.89%	Jasa Outsorcing, internet, serta pemeliharaan, dan persiapan proses kontrak pemeliharaan Gedung dan bangunan
TOTAL		9,102,507,000	1,417,996,600	987,934,600	2,405,931,200	26.41%	-

PROGNOSIS

s/d Desember 2026

Rp32.647.454.000,- (99,39 %)

 Kegiatan	 Sisa Anggaran (Rp)	 Realisasi Anggaran (Rp)				 Total Anggaran (Rp)
		Sep	Okt	Nov	Des	
Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum Kehutanan	7,152,022,000	298,112,000	1,053,500,000	5,778,457,000	21,953,000	7,152,022,000
Aparat Perlindungan Hutan dan Penegak Hukum Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	405,440,844	10,000,000	366,000,000	10,000,000	19,440,844	405,440,844
Kelompok Masyarakat yang Terlibat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan	2,217,690,598	850,000,000	650,000,000	650,000,000	67,690,598	2,217,690,598
Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan	2,291,039,506	420,995,855	400,000,000	1,335,410,000	134,633,651	2,291,039,506
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	129,374,000	-	6,374,000	123,000,000	-	129,374,000
Layanan BMN	690,000	-	-	-	690,000	690,000
Layanan Umum	1,263,569,449	300,250,000	500,000,000	400,000,000	63,319,449	1,263,569,449
Layanan Perkantoran	3,798,216,384	841,197,138	841,197,138	841,197,138	1,274,624,970	3,798,216,384
Total Anggaran (Rp)	17,258,042,781	2,720,554,993	3,817,071,138	9,138,064,138	1,582,352,512	17,258,042,781
		8,28 %	11,62 %	27,82 %	4,82 %	

Rencana Kegiatan

s.d Desember 2026

Bersama Menjaga Hutan
untuk Masa Depan

No	September	Oktober	November	Desember
1	Pembentukan MPA di BTNG Merbabu, KPH Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, KPH Bali Utara, BBKSDA Jabar	Pembentukan MPA CDR Nganjuk, CDR Trenggalek, BBKSDA Jatim, UPTD KPH WIL. VIII NTTB, BBKSDA NTT, Balai P2SDM Wilayah IV Kadipaten	Patroli bersama MPA di NTB/NTT (2 Kelmas)	Koordinasi dan Tindaklanjut kegiatan Dalkarhut
2	Peningkatan kapasitas di Kab. Ciamis, Kab. Malang	Simulasi pemadaman di Kab. Sumedang.	Patroli Mandiri di Kab. Banyuwangi, di NTB (1 desa)	Penyusunan Laporan-laporan
3	Kampanye ke Sekolah di Kab. Malang, Kab. Manggarai Barat	Patroli bersama MPA di Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, di NTB/NTT	Penanggulangan Karhut	Penyusunan Perencanaan Kegiatan
4	Kampanye ke Masyarakat di Kab. Malang, Kab. Manggarai Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Kupang	Patroli Mandiri di Banyuwangi dan di NTB/NTT	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas SDM Balai	Penanggulangan Karhut
5	Patroli bersama MPA di Kab. Pandeglang, Kab. Garut, Kab. Karanganyar, Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Mojokerto, Kab. Situbondo, di NTB/NTT	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas SDM Balai	-	DWP
6	Patroli Mandiri di Kab. Gunungkidul, di NTB	Koordinasi dan Tindak lanjut kegiatan Dalkarhut	-	-
7	Penanggulangan Karhut	-	-	-
8	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas SDM Balai	-	-	-
9	Peningkatan Kapasitas Sarpras Balai	-	-	-

2,720,554,993

3,817,071,138

9,138,064,138

1,582,352,512

52,54 %

Capaian Kinerja Kegiatan

s.d 7 September 2026

Bersama Menjaga Hutan untuk Masa Depan

No	KRO	RO	Target	Realisasi	Persen (%)
I	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
1	QDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Terlibat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan	71 Kelmas	46 Kelmas	64.79
2	QHC - Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan	98 Operasi	25 Operasi	25.51
3	CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Prasarana Penegakan Hukum	3 Unit	-	-
4	SCE - Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Aparat Perlindungan Hutan dan Penegak Hukum Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	8 Orang	32.00
II	Program Dukungan Manajemen				
5	CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	1 Unit	100.00
6	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1 Layanan	-	-
		Layanan Umum	1 Layanan	-	-
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-

Kinerja hari ini untuk hutan lestari esok nanti



Transparan



Akuntabel



Berdampak

Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera

Upaya Tindak Lanjut

Bersama
Menjaga Hutan
untuk Masa Depan

01



Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan tim pengelola keuangan antar sekwil

02



Menyusun rencana kegiatan yang belum dilaksanakan serta pengalokasian sumber anggarannya

03



Menyusun tata waktu dan membagi habis langsung ke personil

Lestari Hutannya
Sejahtera Masyarakatnya



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih

